


N°		Nom de la tâche	Durée	Début	01 Mar 04							08 Mar 04							15 Mar 04							22 Mar 04		
					S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
1		Phase1	65 jours	Lun 01/03/04																								
2		Equipe Support Francophone	20 jours	Lun 01/03/04																								
3		Construction d'un wiki dédié MobKnowledge	5 jours	Lun 01/03/04																								
4		Amorçage ferme à wikis	60 jours	Lun 08/03/04																								
5		Recherche et Signature contrats partenariats	60 jours	Lun 01/03/04																								
6		Construction démarche pédagogique wiki	60 jours	Lun 01/03/04																								
7		Test WikiSchool sur pilotes	60 jours	Lun 01/03/04																								
8		Phase 2	90 jours	Lun 24/05/04																								
9		Ecriture du parcours pédagogique avec Gr	90 jours	Lun 24/05/04																								
10		Phase 3	90 jours	Lun 27/09/04																								
11		Implémentation et amorçage pilote	90 jours	Lun 27/09/04																								

Projet : WikiSchoolProjet
Date : Dim 29/02/04

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement





Récapitulative de projet



Échéance









Projet : WikiSchoolProjet
Date : Dim 29/02/04


Tâche

Fractionnement

Avancement










Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet










Tâches externes

Jalons externes

Échéance







				04 Oct 04				11 Oct 04				18 Oct 04				25 Oct 04				01 Nov 04				08 Nov 04				15 Nov 04				22 Nov 04				29 Nov 0						
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	

Projet : WikiSchoolProjet

Date : Dim 29/02/04

Tâche

Fractionnement

Avancement

Jalon

Récapitulative


Récapitulative de projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Page 5





Projet : WikiSchoolProjet
Date : Dim 29/02/04


Tâche

Fractionnement

Avancement










Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet







Tâches externes

Jalons externes

Échéance

